

Дорожная карта
по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей в Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Разработка и утверждение нормативной, организационной и методической документации по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей	Распоряжения МОиН СО от 28.06.2019г № 592-р, от 22.07.2019г. № 637-р. Муниципальные НПА. Реестр ОЦ (http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/opornye-tsentry-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej)	Июнь-июль 2019
2.	Утверждение штатного расписания и должностных инструкций ОЦ	Локальный акт ОО	До 5 августа 2019
3.	Утверждение и согласование с ТУ (ДО) и РМЦ плана работы на учебный год	План работы на учебный год (на основании плана РМЦ http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/dokumenty)	до 15.08.2019
4.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации Федерального проекта	Раздел в плане деятельности ОЦ Соглашения о сотрудничестве	постоянно
5.	Разработка медиаплана освещения деятельности ОЦ	Раздел в плане деятельности ОЦ	До 1 сентября 2019.
6.	Создание интернет-страницы ОЦ на официальном сайте ОО, включающей: 1. Методический блок для педагогов. 2. Информационный блок для родителей (законных представителей) детей. 3. Новостной блок о мероприятиях, конкурсах и т.д.	Раздел в плане деятельности ОЦ интернет-страница ОЦ на официальном сайте ОО	До 1 сентября 2019
7.	Инвентаризация и обновление реализуемых дополнительных общеобразовательных программ,	Реестр реализуемых дополнительных общеобразовательных программ	Август 2019
8.	Участие в работе Областного экспертного совета по вопросам дополнительного образования	Раздел в плане деятельности ОЦ. Экспертные заключения о качестве программно-методических материалов, разработанных в ОО муниципального образования	До 15 августа 2019 и далее по плану работы Областного экспертного совета по вопросам дополнительн

			ого образования
9.	Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании	Реестр поставщиков услуг дополнительного образования; Реестр сертификатов ПФДО; Проведение информационных кампаний о системе ПФДО на сайте ОЦ и в ОО	До 1 сентября 2019
10.	Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей	Наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей	Сентябрь-октябрь 2019
11.	Разработка и внедрение современных разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционного и сетевого обучения, а так же образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ	Современные разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционного и сетевого обучения, программ по организации летнего отдыха и проведения заочных школ Участие в областных конкурсах программ дополнительного образования детей, организуемых МОиН СО	Сентябрь - декабрь 2019
12.	Организационное сопровождение инвентаризации инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала	Заполненные формы в информационной системе инвентаризации	Октябрь 2019
13.	Выявление и продвижение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ	Банк лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ размещен на муниципальном сегменте общедоступного навигатора. Официальная заявка в РМЦ на включение в циклограмму областных мероприятий областных стажерских площадок на базе ОО, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципалитета	Ноябрь 2019

14.	Обеспечение вовлечения детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные, окружные и региональные конкурсные и иные мероприятия	Ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в муниципалитете. Проведение информационных кампаний по продвижению мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования детей через информационный портал ОЦ	В течение года
15.	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципалитета Федерального проекта	Информационно-аналитические материалы, включающие текстовую информацию, презентации, схемы, таблицы, диаграммы, размещенные на информационном портале ОЦ	Декабрь 2019