

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Показатели
1.	Разработка и утверждение распоряжения ПСО о введении ПФДО	МОиН	9.08.2019	Утверждено распоряжение ПСО от 09.08.2019 № 748-р
2.	Разработка и утверждение правил ПФДО	МОиН	19.08.2019	Утверждены правила ПФДО приказом МОиН
3.	Разработка информационных буклетов для поставщиков и потребителей услуги дополнительного образования	РМЦ	16.08.2019	Размещение буклетов на сайте РМЦ, ОЦ, МОиН, АСУ РСО, УДО, в соц. сетях
4.	Семинар для руководителей ОЦ	РМЦ	21.08.2019	Информирование 37 руководителей опорных центров о ПФДО и графике внедрения
5.	Определение программ, которые будут учитываться в ПФДО (таблица 1)	УДО	22.08.2019	Информация о программах, включенных в ПФДО
6.	Определение параметров ПФДО (количество сертификатов, направленности)	МОиН	23.08.2019	Утверждены приказом МОиН
7.	Разработка и утверждение НПА для муниципалитета	Департамент образования Тольятти и Самара	1.09.2019	Утверждены НПА муниципалитетов Самара и Тольятти
8.	Изменение локальных актов ОО (правила приема обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, положение об оплате труда, оценке эффективности деятельности работников и т.п.)	УДО	1.09.2019	Изменённые локальные акты размещены на сайте ОО
9.	Внесение изменений в Г(М)З, соглашения на получение субсидий на финансовое обеспечение выполнения Г(М)З	МОиН, ДО	1.10.2019	Изменённые Г(М)З
10.	Информирование родителей о ПФДО	УДО, ОЦ, РМЦ	До 1.10.2019	Информирование на родительских собраниях в школах и УДО
11.	Предоставление информации о целевых показателях ПФДО	УДО, ОЦ, РМЦ	Ежемесячно на 30 число начиная с сентября	Мониторинг внедрения ПФДО

